

3

REPORTE MENSUAL

milennia.

AVANCE DE OBRA
Noviembre 2022

Avance de trabajos de obra

Empezaron los trabajos de llenado de lozas modulos A B y D.

- Se termino con los trabajos de fundaciones de los Módulos A B y D.
- Se termino el tendido cloacal para de módulo D.
- Se realizó tendido eléctrico de las planta bajas de los Módulos A B y D.
- Se lleno la platea de Módulo D.
- Se siguieron haciendo acopios de materiales: hierro, cemento, arena, piedras, etc.
- Se deja listo para llenar platea de Módulos A y B en diciembre..
- Se compraron termotanques, pisos,etc.
- Se solicitaron nuevos presupuestos de trabajos de Herreria, barandas. mesadas y veredas.
- Se realizó brindis en obra con las inmobiliarias que comercializan el emprendimiento.por tener vendido el 80% de la 1er etapa.

Imagenes

Imagenes