NEWSLETTER Nº 12 - Octubre 2023

Temas generales:

Se encuentran adjudicadas el 95% de las unidades del edificio.

Albañilería

Se finalizó con el revoque exterior y se comenzó con el revestimiento final (Tarquini).
A la fecha hay un avance del 70% en estos trabajos.







Albañilería

Jardines en PB: Comenzaron los trabajos de impermiabilización de los jardines de PB.

Terraza: comenzaron los trabajos en el sector de solarium y las parrillas.
Se está realizando la estructura del futuro deck de pileta y en los próximos días se comenzará a levantar la pérgola y las parrillas.



Albañilería

Zócalos: Se colocaron zócalos en el 75% del edificio.

Pasillos: Se avanzó hasta el 3° piso con el revestimiento (siding y microcemento) y los cielorrasos de los pasillos.

Instalaciones

Instalación eléctrica SS, PB, 1º, 2º y 3° piso: el cableado de las unidades interiores y el pasillo está finalizado. Se comenzó con la colocación de los artefactos de iluminación en el subsuelo, la caja de escaleras y en los pasillos.

Instalación sanitaria 1°,2° y 3° piso : Se colocaron las bachas de cocina y los lavatorios de baño. Tambien las griferías correspondientes.

Muebles, mesadas y herrería

Muebles de cocina: se colocaron los muebles hasta el 4° piso.
Mesadas de baño y cocina: se colocaron las mesadas hasta el 3° piso.
Frente de placard: se colocaron frentes hasta el 4° piso.
Herrería: se comenzó con los trabajos de las bauleras, los portones de acceso y de las barandas y pasamanos de las escaleras.

SKYROOF
LIVING

Carpinterías de PVC, Puertas & Barandas en balcones

Finalizó la colocación de las carpinterías hasta el 4° piso. En los próximos días recibiremos las ventanas del 5° y 6° piso para su colocación. Ya comenzó la colocación de las barandas de balcón hasta el 3° piso. Se colocaron las puertas interiores y de acceso hasta el 5° piso.

Imágenes de la obra

SKYROOF
LIVING

Contacto

Administrativo y Cuenta Corriente:
alfredo.r@rotondarobattaglia.com.ar

Comercial
contacto@cbi-realestate.com