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Vista aérea Lofts y paneles solares

Vista aérea Studios
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CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 
higiene presentado por CRIBA. 
• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 
de vereda. 

CONTRATOS DIRECTOS: 
• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.

Esquina Castillo

Colocación macetas en Pileta Exterior Edificio Lofts
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CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 
higiene presentado por CRIBA. 
• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 
de vereda. 

CONTRATOS DIRECTOS: 
• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.

Colocación paneles solares en cubierta 10º Piso Lofts

Plantación especies en terraza Piso 15º Studios
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CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 
higiene presentado por CRIBA. 
• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 
de vereda. 

CONTRATOS DIRECTOS: 
• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.

Pileta interna

Vestuarios Amenities
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CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 
higiene presentado por CRIBA. 
• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 
de vereda. 

CONTRATOS DIRECTOS: 
• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.

Sauna Amenities

Sector Spa amenities
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CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 
higiene presentado por CRIBA. 
• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 
de vereda. 

CONTRATOS DIRECTOS: 
• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.


