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Desarrolla:

Tareas preliminares
Cerco de obra: se realizó el cerco en chapa galvanizada.
Limpieza de terreno: se contrató una minipala para realizar la limpieza del terreno.



Desarrolla:

Tareas Preliminares
Obrador y baños: se instalaron las oficinas y los baños que se utilizarán durante todo el transcurso 
de la obra.



Desarrolla:

Fundaciones
Agrimensura: el agrimensor realizó el replanteo del lote y se marcaron los centros de los pilotes para 
poder realizar las perforaciones.



Desarrolla:

Fundaciones
Comenzó la ejecución de las fundaciones mediante pilotes. Se están produciendo las armaduras 
para esta tarea. Por otro lado, se compró el hormigón que se está utilizando en el colado de las 
fundaciones. 



Desarrolla:

Estructura
Se cerró el contrato con la empresa constructora que va a realizar esta tarea. El mismo contempla 
todas las tareas correspondientes para la construcción de columnas, vigas y losas de todo el edificio.



Desarrolla:

Contacto
Administrativo y Cuenta Corriente:

alfredo.r@rotondarobattaglia.com.ar

Comercial
contacto@cbi-realestate.com


