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1.DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

INFORMACIÓN TÉCNICA



2. INTEGRANTES
DEL PROYECTO

CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 

• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 

• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.
Comitente: 

Desarrolladora

Proyecto

Asesores

Monitoring`

Contratista Principal

Representante Técnico del Contratista

Director de Obra

FIDEICOMISO FEDERICO LACROZE

ARGENCONS S.A.

CAMPS & TISCORNIA ARQUITECTOS

- Estructuras: Ing. Gerardo Urdampilleta

- Instalaciones Eléctricas: ASELEC

- Instalaciones Sanitarias, Gas e Incendio: Estudio Labonia y Asoc.

- Instalaciones Termo mecánicas: GF / Estudio Grinberg

Francisco J. Abelló y Asoc. S.A. (FJA)

CONSTRUCTORA CRIBA S.A.

Ing. Santiago Tarasido

Ing. Juan Pablo Tarasido



3. RESUMEN
EJECUTIVO

Como resultado de la revisión y actualización de la programación de la obra, a raíz de las 
condiciones del mercado durante los últimos meses (atraso de provisiones tanto 
nacionales como importadas), la nueva fecha de finalización de la obra se prevé para 
mediados de año.

Durante este mes continuó el avance de las obras planificadas, desarrollándose las 
siguientes tareas:

Criba y Subcontratos:
-Pisos de Balcones: no hubo avances, detenido en el 10mo piso.
-Exteriores: se completó el hormigón de la garita de guardia, los muros bajos de 
hormigón sobre el frente y se completó en un 96% los trabajos de revocado y 
reparación de las medianeras.
-Impermeabilización: se impermeabilizaron, durante este mes, canteros centrales, 
batea grupo electrógeno y sector bajo deck pileta.
-Mampostería: se avanzó con la mampostería de la PB del quincho.
-Proyección Celulósica en tabiques: avanza la proyección en tabiques del 11vo Piso.
-Tabiquería/Cielorraso Durlock: avanza el emplacado con la 2da placa de tabiquería 
desde el 9no al 10mo piso y continúa el montaje de los cielorrasos del 8vo al 10mo piso.
-Instalación Sanitaria: continúa el montaje de los desagües suspendidos en el 13vo piso, 
tendido de distribución de agua fría y caliente en baños-cocina de los baños y cocina 
del 12vo piso y avanzaron con la ejecución de los desagües pluviales de la PB y 1er SS.
-Instalación de Ventilación de Baños de unidades (montaje de conductos): se avanzó 
con el montaje de la instalación sobre cielorraso del 12vo Piso.
-Instalación eléctrica: finalizaron el montaje de cañerías en tabiquería durlock del 1er 
SS área Amenities y continúan con cableado del 8vo al 10mo Piso.
-Instalación Contra Incendio: sin avances.
-Instalación de Gas: Se encuentra ejecutado a la fecha el tramo comprendido entre la 
PB y el 15vo Piso.
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-Artefactos sanitarios: se avanza con el montaje de bañeras y receptáculo de duchas en 
el 5to y 7mo Piso.
- Revestimientos y pisos Baños: continúa la colocación en los baños del 5to Piso.

Contratos Directos:
-Carpintería de Aluminio (Grupo Idea): se montaron los marcos hasta el 13vo piso y se 
recibieron en obra las hojas de carpinterías del 7mo/8vo/9no piso.
-Instalación de Aire Acondicionados (Aclimatar): se encuentran finalizando el 
conexionado de equipos del 15vo Piso y el montaje de conductos del 13vo Piso.
-Ascensores (Skylift): Finalizando el montaje de los ascensores para recepcionarlos 
provisoriamente a partir de enero 2024.
-Pintura (Cuzzol): Continuaron las tareas de enduido de cielorrasos y tabiquería durlock 
hasta el 7mo piso y preparación de paredes para el pintado de los pisos 3ero al 6to.
-Barandas de Vidrio (Grupo Idea): continúan con el montaje avanzando a la fecha en el 
8vo Piso.
-Colocación de puertas de madera (Tondat): continúan con el montaje de las puertas 
en el 4to y 5to piso. -Revestimiento de fachadas (Mármoles exclusivos): se ha avanzado 
la colocación hasta el 11vo Piso.



4. RESUMEN FOTOGRAFICO

Contrafrente

Vista lateral Colegio desde el 7o piso

Frente lateral 



Pileta exterior fondot Terraza 7o piso

Balcón UF 703 PB Cabina de Seguridad
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Pileta exterior
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Terraza Unidades funcionales 15 03 y 15 05 Terraza Unidades funcionales piso 16

Sala de medidores eléctricos Pileta cubierta 1o SS
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