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SUPERFICIE DEL TERRENO

SUPERFICIE DEL PROYECTO

SUPERFICIE TORRE 1

SUPERFICIE TORRE 2

SUPERFICIE DE 
ESTACIONAMIENTO 

FECHA DE INICIO DE OBRA 

PLAZO DE OBRA

FECHA FINALIZACIÓN
TORRE 1:

FECHA FINALIZACIÓN
TORRE 2:

QUARTIER DEL BAJO

5.900 m2

85.210 m2

33.795 m2   (396 Unidades + 6 Locales Comerciales + 2 oficinas)

33.795 m2  (396 Unidades + 6 Locales Comerciales + 2 oficinas) 

17.620 m2 (466 cocheras para autos + 70 cocheras para motos)

26/08/2019

56 Meses (Etapas 1, 2 y 3)

25 abril 2024

Julio 2025

1.DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO



2. INTEGRANTES
DEL PROYECTO
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CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 
higiene presentado por CRIBA. 
• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 
de vereda. 

CONTRATOS DIRECTOS: 
• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.

CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 
higiene presentado por CRIBA. 
• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 
de vereda. 

CONTRATOS DIRECTOS: 
• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.

Comitente: 

Desarrolladora

Proyecto

Asesores

Monitoring

Contratista Principal

Representante Técnico del Contratista

Director de Obra

FIDEICOMISO TIERRAS ARGENCONS y su fiduciaria T.P. y A. Fiduciaria S.A.

ARGENCONS S.A.

CAMPS & TISCORNIA ARQUITECTOS

- Estructuras: Ing. Gerardo Urdampilleta

- Instalaciones Eléctricas: GF / Estudio Grinberg

- Instalaciones Sanitarias, Gas e Incendio: Estudio Labonia y Asoc.

- Instalaciones Termomecánicas: GF / Estudio Grinberg

Francisco J. Abelló y Asoc. S.A. (FJA)

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.C.I.F. INMOB. Y AGROP. (COSUD)

Arq. Mónica Fabiana Rzepa (COSUD)

Arq. Mónica Fabiana Rzepa (COSUD)



3. RESUMEN
EJECUTIVO

Avances de la Torre 2:

- Se ha completado el hormigonado del Jacuzzi en el piso 35º y se avanza con la losa 
sobre mismo piso.

- Continúan las tareas de ejecución de carpetas en el piso 33º.

- La colocación de barandas metálicas se desarrolla en el piso 33º y la colocación de las 
fundas de aluminio de las barandas vidriadas en el 25º piso.

- Se está ejecutando la estructura de durlock en el piso 28º, emplacado de 2° placa en 
piso 23 y 24°, colocación de 1° placa en piso 25°, masillado de tabiques en piso 20°. 
Emplacado de palier y cielorraso de UFs hasta piso 20°. Proyección de celulosa en el piso 
25º.

- El revestimiento de porcelanato de baños alcanzó el piso 19º y el de piso de balcones, el 
piso 29º.

- Se están realizando las canalizaciones de instalación eléctrica en el piso 28º, con los 
cableados en el piso 20º, y colocación teclas y tomas en el piso 13º.

- La distribución de agua está avanzando en el piso 26º y los desagües cloacales en el 
piso 27º.

- La instalación de cañería de cobre para la conexión del Aire Acondicionado alcanzó el 
piso 27°, el montaje de tachos de extracción de baños en el piso 32º, el montaje de 
tachos gastronómicos en el piso 32º incluyendo la aislación, el montaje de evaporadoras 
en el piso 18º y el montaje de los extractores de baño piso 18°.

- Las puertas de chapa de los pallieres se encuentran colocadas hasta el 30º piso y las de 
madera de entrada a las unidades funcionales hasta piso 20º y las interiores hasta piso 
18º.

- Las carpinterías de aluminio se están colocando en el piso 27°.

- Avanza la colocación de los pisos vinílicos en el 18° piso y los zócalos en el piso 12º.

- Están trabajando con la 1° mano de pintura de balcones en el piso 25°, la aplicación de 
silicona en cielorrasos en el piso 18°. La aplicación de enduido y 1° mano de pintura en las 
unidades funcionales en piso 18° y realizando segunda mano de pintura en el 8° piso.
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EJECUTIVO

- Mamparas fijas colocando en 13°P. Mamparas móviles colando en 11°P.

- Se avanza con la colocación de muebles de cocina y vestidores en el piso 17º, colocación 

de espejos en piso 16°.

- Se avanza con la colocación de mesadas de baño en el piso 17º y las de cocina en el 16º.

- Se continúa con las tareas de impermeabilización en el 3º Subsuelo.

- Se comenzó con la impermeabilización de la losa sobre 1º Subsuelo que dan al exterior.
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CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 
higiene presentado por CRIBA. 
• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 
de vereda. 

CONTRATOS DIRECTOS: 
• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.

 



D E L  B A J O

4. RESUMEN FOTOGRAFICO
Avance Torre 2

Vista de la Torre 2 desde la avenida Huergo Armado de losa en s/34 sector Rio

Montaje de la estructura de durlock en piso 28° Segunda placa y estructura de cielorraso en piso 20°

Avance con la colocación de piso vinilo 18° Proyección de celulosa en piso 24°
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