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OBRA

SUPERFICIE DEL TERRENO

SUPERFICIE DEL PROYECTO

SUPERFICIE EDIFICIO (PB – P6):

SUPERFICIE SUBSUELOS (1SS – 2SS): 

FECHA DE INICIO DE OBRA 

QUARTIER BAJO BELGRANO

10.093 m2

45.132 m2

30.994 m2 (249 Unidades)

14.138 m2 (m2 de SS), 356 cocheras

6 septiembre 2024

1.DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO

INFORMACIÓN TÉCNICA



2.INTEGRANTES
DEL PROYECTO

CRIBA S.A. (Contratista principal y subcontratistas)
• Informamos que las tareas se continúan realizando tomando los recaudos necesarios, bajo un protocolo de 

• Se realizaron tareas de reacondicionamiento, se incorporaron nuevos vestuarios y obradores para poder 
cumplir con el distanciamiento preventivo en las áreas de trabajo. 
•Hormigón Armado: Se continuó con la ejecución de toda la estructura de subsuelos y avanzando sobre nivel 

• Ascensores: Contratista Adjudicado: FUJITEC. Se continúa trabajando con la documentación ejecutiva.
Comitente: 

Desarrolladora

Proyecto

Asesores

Monitoring`

Contratista Principal

Representante Técnico del Contratista

Director de Obra

FIDEICOMISO BAJO BELGRANO y su fiduciaria T.P. y A. Fiduciaria S.A.

ARGENCONS S.A.

CAMPS & TISCORNIA ARQUITECTOS 

- Estructuras: Orengo & Asociados

- Instalaciones Eléctricas: ASELEC

- Instalaciones Sanitarias, Gas e Incendio: Estudio Labonia y Asoc.

- Instalaciones Termo mecánicas: GF / Estudio Grinberg

Francisco J. Abelló y Asoc. S.A. (FJA)

CONSTRUCTORA SUDAMERICANA S.A.C.I.F. INMOB. Y AGROP. (COSUD)

Arq. Mónica Fabiana Rzepa (COSUD)

Arq. Mónica Fabiana Rzepa (COSUD)



3.RESUMEN
EJECUTIVO

Luego de diversos reclamos efectuados a AySA y el envío de Cartas Documentos por 

parte de la Dirección de Obra y el Comitente; la prestataria finalmente se presentó para 

reparar las cañerías dañadas, y ponerles fin a las infiltraciones sobre calle Monroe. Cabe 

destacar que durante los meses de noviembre y diciembre se produjeron anegamientos 

que impactaron en el transcurso normal de la obra, incluso llevando a la suspensión total 

o parcial de la misma durante varios días y hasta semanas debido a la imposibilidad de 

avanzar en las tareas de excavación, demolición y tabiques submurales en su conjunto. 

Desde la constructora se tuvieron que utilizar equipos externos (motobombas, bombas 

sumergibles para desagote, personal propio de obra, entre otras) para paliar estas 

problemáticas y poder avanzar, aunque sea mínimamente, con las tareas programadas. 

Estos ingresos de agua generaron numerosos socavamientos bajo las veredas de vía 

pública los cuales reflejaban un peligro tanto para la obra como para los peatones que 

circulaban por las inmediaciones del terreno; los mismos se fueron encofrando y 

rellenando con hormigón a medida se iban detectando.

Superada la problemática con AySA se retomaron las tareas de excavación y 

construcción de los tabiques perimetrales de hormigón.

Durante el proceso de excavación se continuó descubriendo fundaciones de los edificios

preexistentes, las cuales fueron relevadas, demolidas y removidas.

En función de los problemas ocasionados por AySA el Comitente y la Constructora han 

evaluado diversos escenarios para definir el ritmo de la obra y su plazo.



4.CONTRATACIONES

Licitaciones Adjudicadas:

1) Provisión y colocación de Carpinterías de Aluminio/PVC Tecnoperfiles.

2) Provisión de equipos Aire Acondicionado Samsung.

3) Provisión e Instalación de ascensores Hyundai.

4) Obras externas de agua y cloaca, proveedor contratado Gulma.

Licitaciones en curso

1) Instalación de equipos HVAC

2) Provisión de herrería.

3) Provisión de Artefactos Sanitarios y Griferías.

Legajos próximos por licitarse

1) Provisión de revestimientos en balcones.

2) Carpinterías de madera



5.RESTUMEN
FOTOGRAFICO

Sector Monroe - 1ss Sector Monroe - Miñones - 2ss

Sector Migueletes - 2ss Sector Migueletes - Aliviador

Sector Miñones - Aliviador Sector Miñones - 2ss
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