ACTA ASAMBLEA Fideicomiso Quartier del Mar
Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2008

Siendo las 11:15 Hs, toma la palabra el Sr. Diego Caride Fitte, Presidente de la Fiduciaria y declara abierta la reunión, poniendo a consideración la siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos Fideicomitentes presentes para firmar el acta de la reunión. 

2. Informe del Desarrollador sobre el grado de avance de los trabajos. 

3. Informe de los estados contables al 31-10-2008.

Después de un breve intercambio de ideas son propuestos y aceptados por unanimidad los Señores Gastón Trajtenberg (en representación de Gringwalk S.A.) y Roberto Iglesias para firmar el Acta de la Asamblea en su carácter de Fideicomitentes.

Luego se estableció un diálogo del que participaron el Arquitecto Luis Guillermo Camps y el Ing. Carlos Bosio y varios fideicomitentes, con algunas intervenciones del presidente de la Fiduciaria.

De los puntos tratados son de destacar:

1. Ante la inquietud de algunos fideicomitentes respecto al comienzo algo demorado de los trabajos, se explicó que hubo una negociación de la empresa constructora “Sudamericana”, en la que se comprometían a importar de China una grúa pluma exclusiva para la obra y a concretar un acuerdo con la firma Alemana de encofrados ISCHEBECK.  Al margen del contrato de la grúa, lo que se resaltó es que los trabajos se desarrollan dentro del cronograma oportunamente establecido.

2. En cuanto a las consultas de los fideicomitentes sobre los atrasos en las cuotas, se informó que eran mínimos y en general de pocos días. Por otra parte, se aplicarán a quienes corresponda, los intereses fijados en el contrato de Fideicomiso. 
3. El Ingeniero Carlos Bosio, aclaró además algunas dudas respecto a los costos. Habló sobre la estimación de los mismos en el inicio del emprendimiento y lo pagado hasta el momento. Asimismo comentó que los mismos se ajustan por índice INE. (Se adjuntan los datos y gráficos de la exposición)
4. Respecto a la finalización de la Obra, se estima que podría concretarse para fines de Mayo de 2010 y también se mencionó en la Asamblea que esta fecha de terminación no alteraba el cronograma de pago de cuotas de los fideicomitentes, las que tienen un último pago previsto para principios de 2010.

5. A pedido de algunos fideicomitentes, en los informes periódicos que se envíen con la marcha de la obra se agregará la evolución de los mayores costos vs. la devaluación del peso uruguayo, tal como se lo incluyó en los datos expuestos en la Asamblea.

6. Sin haber más asuntos por tratar se cierra la presente reunión siendo las 13:00 Hs, suscribiendo el acta los arriba designados.

