Acta de Asamblea Fideicomiso Quartier Nordelta
En la ciudad de Buenos Aires, a las 11:15 Hs del día 23 de Diciembre de 2008, toma la palabra el Sr. Diego Caride Fitte, Presidente de la Fiduciaria y declara abierta la reunión, poniendo a consideración la siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos Fiduciantes presentes para firmar el acta de la reunión. 

2. Informe del Desarrollador sobre el grado de avance de los trabajos. 

3. Informe de los estados contables al 31-10-2008.

Después de un breve intercambio de ideas son propuestos y aceptados por unanimidad los Señores Edgardo Stampone y Sergio Kalczynski, para firmar el Acta de la Asamblea en su carácter de Fiduciantes.

Luego se estableció un diálogo del que participaron, representado a la Desarrolladora del emprendimiento los Arquitectos Luis Guillermo Camps y Rodolfo Gabiud, y el Ing. Carlos Bosio y varios fiduciantes, con algunas intervenciones del presidente de la Fiduciaria.
De los puntos tratados son de destacar:
1. Ante la inquietud de los fiduciantes respecto a la posibilidad de realizar visitas a la obra, se informo que las mismas no podrán realizarse antes de Marzo / Abril de 2009.

2. La finalización de la obra se estima para el primer trimestre del año 2010.
3. En cuanto a las consultas de los fiduciantes sobre los atrasos en las cuotas, se informo que, si bien no existe un alto porcentaje de morosidad, se aplicarán a quienes corresponda, los intereses fijados en el contrato de Fideicomiso. 
4. La cuota de fondo de equipamiento será abonada cuando sea oportuno, se estima que se solicitará 4 o 5 meses antes de finalizar el proyecto.

5. El representante de la Desarrolladora, el Ingeniero Carlos Bosio, aclaró algunas dudas respecto a los costos. Habló sobre la estimación de los mismos desde el inicio al final del emprendimiento y lo pagado hasta el momento. 
6. Con respecto a los ajustes aplicados a las cuotas, se mantendrán hasta la finalización. El porcentaje previsto hasta el momento es del 25%.

7. Se recordaron los términos del contrato con la empresa constructora, los mismos indican:

· Un pago inicial en concepto de adelanto, correspondiente al 20% del costo total presupuestado.

· El 80% restante abonado en cuotas que implican:

15 % en U$S.
35 % Ajustado por materiales.

30 % Ajustado por costo de mano de obra.

Sin haber más asuntos por tratar se cierra la presente reunión siendo las 13:15 Hs, suscribiendo el acta los arriba designados.
