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07/11/2012 – Inicio de Tareas de Pilotaje



07/11/2012 – Inicio de Tareas de Pilotaje



08/02/2013 – Estructuras de Pilotes



16/04/2013 – Tabiques submurales de 
Subsuelos



23/04/2013 – Excavación Sector Torre + 
Estructura Soporte de Casonas



17/05/2013 – GRUA


