

The background of the entire image is a vibrant teal sky filled with soft, white, wispy clouds. The clouds are scattered across the frame, with some appearing more dense and bright than others, creating a sense of depth and movement.

SKYROOF

LIVING

NEWSLETTER N° 3 - Septiembre 2021

Temas generales:

Se encuentran adjudicadas más del 75 % de las unidades del edificio.



Desarrolla:

Estructura / Fundaciones

Pilotes: concluyó la ejecución de aproximadamente 180 pilotes de un promedio de 18 mts de profundidad, y ya comenzaron las tareas de desmoche de los mismos.

Cabezales: se encuentran en proceso de doblado de hierros y armado. La próxima semana continuaremos con el hormigonado de los mismos.



Desarrolla:

Estructura

Excavación: comenzó la ejecución de esta tarea para la materialización del subsuelo, con un avance general del 25%. Se instalaron bombas para deprimir el agua en el subsuelo. **Próximas tareas:** una vez ejecutados los cabezales, continuaremos con los troncos de columnas y la losa de subpresión.



Desarrolla:

Avances y futuras contrataciones

Proyecto de arquitectura: se contrató al estudio Carla Bechelli Arquitectos a fin de realizar el proyecto ejecutivo de la obra. Se encuentra en ejecución toda la documentación de las distintas instalaciones de la obra y sus interferencias.

Alimentación eléctrica: se contrató al Ingeniero Julia para el desarrollo de la ingeniería de la obra en su totalidad. Se encuentra ejecutando la estructura principal del edificio.

Alimentación eléctrica: contratamos a la empresa HF Asesoramiento y Servicios Eléctricos. La misma se ocupará de llevar a cabo la gestión y trámite de luz de obra, factibilidad de proyecto y alimentación futura a cámara transformadora existente.

Hormigón: se realizó el acopio que incluye el material para la ejecución de cabezales, troncos de columnas, y losa de subpresión.

Desarrolla:

Contacto

Administrativo y Cuenta Corriente:
alfredo.r@rotondarobattaglia.com.ar

Comercial
contacto@cbi-realestate.com

Desarrolla: