

LAGUNITA

Newsletter N° 4

JULIO 2024



cbí
real
estate

LAS IMÁGENES, RENDERS E ILUSTRACIONES SON MERAS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL PROYECTO. COMO TALES NO SON VINCULANTES, CARECEN DE RIGOR TÉCNICO, Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS, AJUSTES Y MODIFICACIONES.



Lagunita

Newsletter Nº 4

cbi
real
estate

LAS IMÁGENES, RENDERS E ILUSTRACIONES SON MERAS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL PROYECTO. COMO TALES NO SON VINCULANTES, CARECEN DE RIGOR TÉCNICO, Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS, AJUSTES Y MODIFICACIONES.

TEMAS GENERALES:

Se encuentran adjudicadas más del 75% de las unidades del edificio.

Lagunita

Newsletter Nº 4

cbi
real
estate

Estructura

Se encuentran ejecutada en un 100%



Lagunita

Newsletter N° 4

cbi
real
estate

Albañilería

Mampostería: Se encuentra ejecutada en un 75%,

Contrapisos: Se encuentran ejecutados en un 50%.

Revoque exterior: Se comenzó con el revoque exterior. Hay un avance del 25%.

Revoques interiores: Se comenzó con el revoque interior y recuadros de vano. Hay un avance del 10%.



Albañilería

Lagunita



Newsletter N° 4



cbi
real
estate

Instalación sanitaria

Se sigue avanzando con las instalaciones de agua y de los desagües cloacales. A la fecha hay un avance del 40%.



Instalación eléctrica

Se comenzó a canalear y a colocar los caños corrugados por los cuales pasaran las instalaciones futuras.



Visuales

Futuras visuales desde las terrazas del proyecto.

Video de la obra: <https://youtu.be/j9ZWizcBgYQ>



Lagunita

Newsletter Nº 4

cbi
real
estate



Lagunita

Newsletter N° 4

cbi
real
estate

LAS IMÁGENES, RENDERS E ILUSTRACIONES SON MERAS REPRESENTACIONES ARTÍSTICAS DEL PROYECTO. COMO TALES NO SON VINCULANTES, CARECEN DE RIGOR TÉCNICO, Y ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS, AJUSTES Y MODIFICACIONES.

Contacto

Administrativo y cuentas corrientes:

luis.b@rotondarobattaglia.com.ar

Comercial:

contacto@cbi-realestate.com
