ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA DEL FIDEICOMISO
QUARTIER NORDELTA

Siendo las 11:00 hs del 24 de junio de 2010 y con la presencia de 15 Fiduciantes toma la
palabra el Sr. Diego Caride, Presidente de TPYA Fiduciaria S.A. y da por comenzada la
Asamblea.

De acuerdo a lo establecido en el ler punto del Orden del Dia se procede a la
designacion de 2 Fiduciantes para que firmen la presente ACTA Son propuestos la Sra.
Miriam Rodriguez y el Sr. Oscar Fulgueira, quienes son votados por unanimidad.

A continuacion, el Ing. Carlos Bosio Maturana pasa a comentar el punto siguiente,
“Estado Econdmico al cierre de la Obra” e informa que las variaciones registradas desde
el inicio son del 58% para el indice CAC y del 23% para el tipo de cambio peso/ddlar
mientras que los mayores costos estimados para todo el emprendimiento ascienden al
13% (incluyendo las diferencias de cambio), tal como se puede verificar en el siguiente
cuadro:

Fideicomiso Quartier Nordelta

Estimacién de Costos / Pagado al 31/05/10

Valores base Agosto 2007

1U$S=3,20$
Estimacion Pagado
Item us$s us$s
Tierra y Gastos de Adquisicién 4.070.559  3.965.895
Construccion (con impuestos) 16.317.115 16.317.115
Honorarios 2.209.860 2.199.860
Derechos de Constr. y otros
Impuestos 1.139.051 1.104.398
Sub total 23.736.585 23.587.268
Mayores Costos 3.913.270
Sub total 27.500.538
Diferencia de cambio -828.438
Total 26.672.100

En lo que respecta a Equipamiento y Decoracion de Areas Comunes el monto solicitado
y ya integrado en su totalidad es de u$s 534.682.- y al 31/05/10 se habian pagado
facturas por un total de u$s 509.424.- Esta diferencia se origina fundamentalmente en
que no estd disponible en plaza el equipo de AA que se proyecto instalar en el SUM.
Dicha instalacion se completard en cuanto sea posible.



Los datos referentes a Gastos de Funcionamiento del Complejo aparecen en el cuadro
siguiente (expresados en pesos). Alli vemos que a los $750.000.- solicitados y ya
aportados por los Fiduciantes se les adicionan $557.580.- provenientes de la diferencia
entre el monto estimado originalmente para Ingresos Brutos y lo que efectivamente se
debid pagar por dicho concepto.

Como consecuencia, ahora se estima que la primera solicitud de fondos para gastos de
funcionamiento se deberd hacer en septiembre 2010, en lugar de lo previsto en un
principio, que era julio.

Fideicomiso Quartier Nordelta

Gastos de funcionamiento del Complejo

$ (pesos)  $ (pesos)

Fondos solicitados 750.000
Recaudado 750.000
Diferencia por |IBB 557.580
Subtotal 1.307.580
Pagado (y previstos) al 30/6/10 690.370
Fondo de Reserva 180.000
Subtotal 870.370
Saldo 437.210

si bien ya se pago6 el 100% de su valor a Nordelta S. A. todavia no se ha escriturado a
favor del Fideicomiso

Los pasos a cumplir para poder otorgar el titulo de propiedad a cada Beneficiario del
Quartier son los siguientes: a) la habilitacion municipal de la obra, b) la subdivision en
propiedad horizontal y c¢) el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio.
Previamente, si bien ya se pagd el 100% del costo de la tierra, debe finalizar el tramite
de subdivision del predio de Nordelta (que es una responsabilidad de Nordelta S.A.) y
luego proceder a la escrituracion de nuestro terreno a favor del Fideicomiso.

Un fiduciante planted la necesidad de mejorar la iluminacion del sector interior,
cercano a la pileta y el Club House, para permitir que la vigilancia pueda controlar
debidamente esa zona del complejo.

Dado que el Contrato del Fideicomiso establece una duracion de 3 afios con prorrogas
automaticas que lo extienden hasta septiembre de 2012 para el cumplimiento de su



objeto, los Fiduciantes solicitaron que se trate en la proxima Asamblea una prorroga
adicional de su vigencia.

Por ultimo, puesto a consideracion el Balance del Fideicomiso al 30/04/2010 resultd
aprobado por unanimidad. Sin mdas temas que tratar y siendo 12:10 hs, se da por
finalizada la Asamblea.



